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Opel Eisenach - Abbruch bei laufender Produktion

Die Opel Eisenach GmbH arbeitet seit
1992 mit modernsten Produktionsanlagen
und -methoden. Die Produktionshalle mit
der internen Bezeichnung E 65, aus dem
Jahre 1986, bot keine sinnvoll zusammen-
hiangende Nutzfliche. Opel zog daraus
die Konsequenzen und beauftragte den
Abbruchspezialisten Bock aus Hiinfeld mit
dem Abriss.

Die geschichtstrachtige Produktionshalle,
in der bis zum 10. April 1991 der Wart-
burg 1.3 mit dem von VW lizenzierten Mo-
tor gefertigt wurde, stellte das Hiinfelder
Unternehmen vor eine anspruchsvolle
Aufgabe. Mit dem zum Produktionsgebau-
de gehorenden Verwaltungsgebaude war
innerhalb von drei Monaten 150.000 m?

Die n.000 n¥ Produktionshalle E 65 kurz vor der
Sprengung.

umbauter Raum fachgerecht abzubrechen
und zu entsorgen. Neben den ublichen
Entkernungsarbeiten musste viel Sorgfalt
fur die Asbestsanierung der Innenver-
kleidungen aufgewendet werden. Fiir die
Entkernung der Produktionshalle rissen
die Bagger des Abbruchspezialisten die
AuBenwande der Halle auf und konnten so
Uber aufgeschiittete Rampen direkt in den
ehemaligen Produktionsbereich fahren.
Da die ehemalige Fahrzeugfertigung im
ersten Stock angesiedelt war, musste die
Zwischendecke entsprechend tragfihig
sein. Die bis zu einem Meter starke
Stahlbetonkonstruktion mit

ugen sorgte im Ver-

Abbrucharbeiten fiir eine unangenehme
Uberraschung.

Bevor die knapp 2.800 Sprenglocher ge-
bohrt werden konnten, mussten noch
samtliche innenliegende Mauerwerks-
scheiben ausgebrochen werden. Insge-
samt wurden 400 kg Sprengstoff in die
Sprenglocher der tragenden Pfeiler und
Stutzen der Produktionshalle verteilt. Ein
konventioneller Abbruch hatte auf dem
Werksgelande aufgrund der permanenten
Staubentwicklung fiir mehrere Wochen
den Arbeitsbetrieb stark beeintrachtigt.
Bock beauftragte fiir die Sprengarbeiten
die Thuringer Sprenggesellschaft. Vor der
Sprengung mussten jedoch die umlie-
genden Gebaude sowie die Gleisanlagen
durch Abdeckungen geschitzt werden.
Die Lufteranlagen der Lackieranlage
konnten trotz kurzer Produktionsunter-
brechung nicht gestoppt werden. Folglich
wurden Fenster und Turen des Gebaudes
mit Klebebandern gegen Staub versiegelt.
Vom Beginn der Entkernungsarbeiten bis
zum Abschluss der Vorbereitungen zur
Sprengung vergingen nur 3 Wochen.

Die Sprengung dauerte knapp sechs Se-
kunden. Das gesamte Werksgelande von
Opel war ebenso gesperrt, wie die an-
grenzende ICE-Strecke. Bevor die 35.000t
Stahlbeton und 1.000 t Schrott abtrans-
portiert werden konnten, offenbarte die
Hallendecke Asbesthiillen. Ein einfacher,
gefahrloser Abtransport der Stahlbeton-
teile war nichttmehr moglich. Nach erfolg-
losen Versuchen, die Hiillen auszubohren,
entschied sich das Abbruchunternehmen
fur das Versiegeln des Asbests in einem
besondern Verfahren. Dazu wurde die ein-
gestiirzte Hallendecke in einzelne Pakete
gebrochen, verschalt, anschlieBend mit
- Betonvergossen, nochmals geteilt
und abschlieBend entsorgt. Fiir
__ das Trennen der massiven
Stahlbetonteile setzte Bock
sechs Kettenbagger von

30-55 t mit
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Abbruch an den stehen gebliebenen Gebaudeteile der
Produktionshalle.

Pulverisierern und Betonscheren ein. Die
unerwartete Asbestentsorgung erforderte
zusatzlichen Aufwand tber drei Wochen.
Die verlorene Zeit konnte aufgeholt wer-
den und die Arbeiten termingerecht fer-
tiggestellt werden.

Der mit Opel ausgearbeitete Plan fiir die
Abbrucharbeiten wurde von Bock exakt
umgesetzt. ,Der Terminplan konnte nur
wegen der hervorragenden Zusammen-
arbeit der beteiligten Firmen eingehalten
werden.“, so Jurgen Pfeffermann, Bauleiter
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bei Bock. ,Besonders hervorzuheben ist
auch die sehr gute Kooperation der Polizei,
der Bahn und des Ordnungsamtes in Ei-
senach.”

(sob)



